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Общие данные: 
Заказчик: воспитатели 
Процесс: подготовка документов 
Границы процесса: учебный год 
Руководитель проекта: М.А. Вяткина, старший воспитатель 
Команда проекта: воспитатели 

Обоснование: 
1. Не совершенствование предметно – пространственной  среды 

групп ДОО. 
2. Неорганизованность рабочих мест сотрудников. 
3. Длительный процесс сбора информации от родителей. 
4. Наличие конфликтных ситуаций между сотрудниками. 

Цели: 
Повышение эффективности и улучшение качества услуг 

в ДОО посредством реализации принципов бережливости. 
Эффекты: 

Вовлечено к апрелю 2024 года 100% сотрудников в процесс 
совершенствования рабочих мест с использованием системы «5 С». 

Вовлечено к  а п р е л ю  2024 года 100% воспитанников и 
80% их семей в  процесс создания символов для 
совершенствования креативной среды ДОО. 

Сроки: 
1. Разработка паспорта проекта (08.04 -10.04.2024 г.) 

2. Согласование паспорта проекта (11.04.2024 г. 
3. Разработка плана мероприятий по проекту с 
указанием сроков и ответственных (11.04.2024 г.) 

4. Выполнение плана мероприятий всеми участниками 
образовательных отношений в ДОО (15.04 – 10.05 г.) 

5. Выход этапа – оформленная среда ДОО (11.05 г.) 

6. Анализ выполненной работы, определение дальнейших 
перспектив. 
 



 


